Список проблемных вопросов по объекту Жилой Комплекс «Лесная Корона»
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, вл. 27.
(по состоянию на 07.06.06.)

	Участники инвестиционного проекта
	Кол-во пострадавших
	Населенный пункт, адрес почтовый, строительный
	Проблемы, причины, состояние объекта

	Заказчик:
ГлавКЭУ, КЭУг.Москвы, Министерство Обороны Российской Федерации
Землепользователь: 4ЦНИИ, Министерство Обороны Российской Федерации
Инвестор:
ООО «Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН»
	Всего 1312
Квартир, из них 300 для военнослужащих, продано 400 физ. и 100 юр. лицам 
	МО, Юбилейный, Тихонравова ул., вл.27, ЖК «Лесная Корона»,
З очереди.
	Нарушения со стороны Министерства Обороны:
· Незаконное проведение конкурса на участие в Инвестиционном проекте;
· Незаконное подписание Инвестиционного контракта;
· Незаконное выделение Министерством обороны Инвестору земельного участка под строительство;
· Нарушение договорных обязательств по оформлению земельно-правовых отношений;
· Затягивание процесса внесения изменений в Распоряжение № 507р;
· Затягивание процесса внесения изменений в Распоряжение № 557р;
· Затягивание процесса оформления земельно-правовых отношений;
· Затягивание процесса согласований с Администрацией г. Юбилейного проектной документации, обременений, подключения к инженерным коммуникациям;
· Отсутствие взаимодействия с Инвестором, Администрацией г. Юбилейного и Правительством Московской области по разрешению кризисной ситуации;
· Затягивание процесса регистрации договоров соинвестирования;
· Неисполнение функций Заказчика Строительства;
· Непрофессионализм, затягивание сроков по решению проблемных вопросов.
Нарушения со стороны Министерства имущественных отношений (Федерального агентства по управлению федеральным имуществом):
· Необоснованное изменение доли МО РФ с 22,5 до 34,87 %, (Распоряжение № 507р) что сделало строительство нерентабельным для Инвестора;
· Затягивание со стороны ФАУФИ РФ изменения доли МО РФ;
· Технические «ошибки» в Распоряжении № 557р;
· Затягивание процесса внесения изменений в Распоряжение № 557р;
· Затягивание процесса оформления земельно-правовых отношений. 
· Непрофессионализм, затягивание сроков по решению проблемных вопросов.
Нарушения со стороны Федерального агентства по строительству и жилищно коммунального хозяйства:
· Невыполнение обещаний по возможности разрешения кризисной ситуации;
· Отсутствие объективной информации по проблемному объекту;
· Отсутствие ответа после встречи с руководителем агентства Кругликом С.И.
Нарушения со стороны Правительства Московской области:
· Отказ в помощи при разрешении кризисной ситуации;
· Отказ в регистрации договоров соинвестирования;
· Исключение объекта из рассматриваемых проблемных объектов Московской области в связи с принадлежностью его к Министерству обороны;
· Отсутствие взаимодействия с Инвестором, Заказчиком и Администрацией г. Юбилейного по разрешению кризисной ситуации;
· Игнорирование проблем объекта со стороны Министерства территориальных образований Московской области. 
Нарушения со стороны администрации г. Юбилейного:
· Немотивированный отказ в согласовании проектной документации;
· Чрезмерные требования по обременению;
· Препятствия в предпринимательской деятельности Инвестора;
· Немотивированный отказ в подписании Актов выполненных работ по обременениям города;
· Необъективное отражение информации в местных СМИ;
· Отсутствие взаимодействия с Инвестором и Заказчиком по разрешению проблемных вопросов.
Нарушения со стороны Инвестора ООО «фирма «Альфа Дизайн»:
· Остановка строительства на 3 месяца в июне 2004 г.;
· Остановка строительства не 12 месяцев в мае 2005 г.;
· Отсутствие план-графика ускоренного завершения строительных работ;
· Отсутствие работ по наружным инженерным коммуникациям;
· Отсутствие взаимодействия с Заказчиком и Администрацией г. Юбилейного по разрешению кризисной ситуации;
· Систематическое нарушение обещаний возобновления строительства;
· Затягивание процесса регистрации договоров соинвестирования. 
Нарушения со стороны правоохранительных органов, прокуратуры, Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Арбитражного суда Московской обласи:
· Отсутствие постоянного контроля за соблюдением прав граждан при реализации инвестиционного проекта;
· Необъективное расследование ситуации, различное содержание ответов в зависимости от того, кому эти ответы адресованы, систематический срыв установленных сроков ответов;
· Преступное «нежелание» найти истинных виновников сложившейся ситуации;
· Незаконный, в отсутствии истца, отказ в судебном разбирательстве в Арбитражном суде Московской области. 

	
	
	I оч. - 1 дом - 160/ 2 дом – 352;
	Срыв сроков окончания строительства: 17 месяцев (продолжается). Монолитно железобетонный каркас здания, частично стены, частично внутренние коммуникации, частично остекление. 

	
	
	II оч. - 3 дом - 240/ 4 дом – 160;
	Срыв сроков окончания строительства: 5 месяцев (продолжается). Подвал, нулевой цикл.

	
	
	III оч. - 5 дом - 240/ 6 дом – 160;
	Строительство не начато


Проблемы ЖК «Лесная Корона» в г. Юбилейном Московской обл. по состоянию на 7 июня 2006. Подготовил Мельчеков В.В. 
