ПРОТОКОЛ  №2

Совещания по проблемам застройщиков д.№.34 ул. Горького в г.Апрелевка

13 июля 2007г.                                                                                      Комитет по ЖКХ, транспорту

                                                                                                                    и дорожному строительству 

Вел совещание: Председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

 Доманов Ф.Ф.

Присутствовали: Шиморин В.И. - зам. председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству,

от МУП «УК ЖКХ» Минин М.М., Горбачев В.М., Широков В.

Михеев В.Н. - зам. ген. директора ОАО «Апрелевка»

Бурешкин И.В. - гл. инженер МУП «Водоканал»

от МУП «Теплосеть» Макеев Г.Е.
Капралов Евгений Федорович - гл. инженер ЦНИИЭПсельстрой.

Смоленский Евгений Иванович - зам. по кап. строительству ЦНИИЭПсельстрой.

Кашин Михаил Иванович - представитель общественности д. №34 ул. Горького

Смиреннова Т.П. - зам. директора Энергосбыт

Повестка Дня.
Проблемы застройщиков д. №34 по ул. Горького в г. Апрелевка.

Выполнение   решений   предыдущего  протокола от 07.06.2007г

Присутствующими рассмотрены и обсуждены выполнения решений совещания от 07.06.2007г.

и выявлено: со стороны ЦНИИЭПСельстрой и Кашина М.И. решения не выполнены. Договор с МУП «УК ЖКХ» не заключен.

   В ходе обсуждения заслушана информация о причинах неисполнения.

Кашин М.И.

   Проведено собрание с жителями дома, доведены принятые решения. Состоялся суд по иску ЦНИИЭПсельстрой и жителей к    ООО   «Олимп».   Судебное    разбирательство     затронуло жилищный вопрос 86 семей дома, так как ООО  «Олимп»  заявил  о  принадлежности  ему   86 квартир.  После суда инициативная  группа  не  могла  решать  вопросы  с  МУП  «УК ЖКХ»  и обслуживающими организациями.

Смоленский Е.И.

ЦНИИЭПСельстрой выполнил следующие работы в подвальных помещениях дома.

Очистку от мусора, ликвидацию временных эл.линий. Ведется подготовка к опрессовке системы отопления.

Принять    к    сведению   заявление   ЦНИИЭПСельстрой:     -   До  1  августа   предоставим   всю имеющуюся техническую документацию по дому.  Готовы заключить договор с МУП «УК ЖКХ» на управление домом.

Смиреннова Т.П.         Энергосбыт   не   может   заключить   договор  на  обслуживание так   как отсутствуют разрешительные документы от Ростехнадзора по электроснабжению дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ:

1. ЦНИИЭПСельстрой до 1 августа предоставить всю имеющуюся техническую документацию по дому. Заключить договор с МУП «УК ЖКХ» на управление домом.

В противном случае подача коммунальных услуг на дом будет отключена.

2. Минину М.М. в срок до 18.07.2007г предоставить ЦНИИЭПсельстрой и Кашину М.И. образец договора.

3. Смоленскому Е.И. передать, а Михееву В.Н. принять до среды 18.07.2007г. проектную документацию по электрической и сантехнической части подвального помещения для определения состава работ и сметной стоимости по приведению коммуникаций дома в надлежащее состояние.

4. Кашину М.И.

В срок до 24.07.2007г. раздать жителям по квартирам договора.

25 июля в 19-00 часов организовать и провести собрание жителей дома. Пригласить на собрание представителей МУП «УК ЖКХ», Комитета по ЖКХ, обслуживающих предприятий ЖКХ.

Протокол вела нач. отдела АТК комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству Буробина Е.Д.
Информация с сайта www.dom-prizrak.ru
